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KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: Realizacja przedsięwzięć budowlanych (BudB-IPB>NI6REPRBU19)
Nazwa w języku polskim:
Nazwa w jęz. angielskim: Realization of Construction Projects

Dane dotyczące przedmiotu:
Jednostka oferująca przedmiot: Wydział Budownictwa
Przedmiot dla jednostki: Politechnika Śląska

Domyślny typ protokołu dla przedmiotu:
EGZ
Strona WWW: 
https://platforma.polsl.pl/rb/course/view.php?id=163
Skrócony opis:
Poznanie uwarunkowań przedsięwzięć budowlanych, zasad organizacji i zarządzania inwestycjami budowlanymi o, jakością, 
bezpieczeństwem oraz nabycie umiejętności projektowania rozwiązań organizacyjnych, ustalania procedur i innych kompetencji, 
przydatnych w procesach zarządczych.
Opis:
WYKŁAD: 20 h
Wprowadzenie do zarządzania i charakterystyka koncepcji zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi; Deterministyczne i 
probabilistyczne metody planowania i monitorowania (CPM, PERT, Symulacja Monte Carlo); Poziomy szczegółowości planów, 
operowanie pakietami robót, struktury WBS, wytyczne dotyczące struktury budżetu; Optymalizacja harmonogramów z uwzględnieniem 
czasu, zasobów i kosztów; Elementy controllingu-u i rachunkowości zarządczej zorientowanej na zarządzanie przedsięwzięciami 
(kontraktami; 
Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu przedsięwzięciem - programy: Microsoft Project 2010 i PRIMAVERA)

ĆWICZENIA: 2 h
Podczas ćwiczeń studenci wybierają obiekt budowlany do analizy, przygotowują jego rysunki oraz wybierają trzy warianty technologii 
wykonania obiektu.

Laboratorium: 4 h
Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu przedsięwzięciem - programy: Microsoft Project 2010 i PRIMAVERA)

PROJEKT: 14 h
Analiza przygotowanego podczas zajęć ćwiczeniowych obiektu pod kątem kosztu, czasu i technologiczności. Analizowane zarówno 
rozwiązania materiałowe jak i technologiczne dla wszystkich lub wybranych elementów obiektu budowlanego.
Literatura:
[1] Stockes E., Akram S.: Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym Poltex, 2010 
[2] Bendkowski J., Bendkowski J.: Praktyczne zarządzanie organizacjami - kompetencje menedżerskie; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 
2008 
[3] Jaworski K.M.: Podstawy organizacji budowy; PWN, 2011 
[4] Jaworski Kazimierz M.: Metodologia projektowania realizacji budowy; PWN
[5] Czapliński K., Mrozowicz J., Musiał W.: Podstawy metodologii projektowania w budownictwie; Wyd. Pol. Wrocławskiej 
Efekty uczenia się:
WIEDZA
(1) Zna podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania zarządzania jakością robót budowlanych, zasady organizacji i 
kierowania budową oraz wybrane programy komputerowe wspomagające planowanie i realizację robót budowlanych - [efekt kierunkowy 
K1A_W09]
(2) Zna prawo budowlane, ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w branży budowlanej, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, mając na uwadze zrównoważony rozwój w 
budownictwie - [efekt kierunkowy K1A_W11] 

UMIEJĘTNOŚCI
(3) Umie sporządzić bilans energetyczny fragmentu obiektu budowlanego, a także sporządzić prosty kosztorys i harmonogram wybranych 
robót budowlanych [efekt kierunkowy K1A_U08] 

Metody i kryteria oceniania:
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
1) aktywna i zarejestrowana na PZE obecność na zajęciach,
2) zaliczenie KOLOKWIUM obejmującego WYKŁADY,
3) wykonanie projektów z PROJEKTÓW i Ćwiczeń, opracowanie i obrona sprawozdania

OCENA KOŃCOWA:
50% (kolokwium) + 40% (projekt) + 10% (ćwiczenia)
Wymagania wstępne: brak wymagań
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1) Obecność na zajęciach (może być kontrolowana)
2) Obrona wykonanego projektu.
3) Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie oceny uzyskanej na zajęciach projektowych. Ocena końcowa = 1,0x Ocena z 
projektu
W celu przepisania ocen cząstkowych student powinien zgłosić się do prowadzącego w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.
Sylabus obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026, a jego zawartość nie podlega zmianom w trakcie trwania 
sesmestru.
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Przynależność do grup przedmiotów w cyklach:
Opis grupy przedmiotów Cykl pocz. Cykl kon.

2019 Niestacjonarne I stopnia sem 6 IPB (BudB-NZ1-2019sem6IPB) 2023/2024-L

Punkty przedmiotu w cyklach:
<bez przypisanego programu>

Typ punktów Liczba Cykl pocz. Cykl kon.

Europejski System Transferu Punktów (ECTS) 6 2023/2024-Z


