KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: Zarzadzanie realizacja przedsiewzie¢ budowlanych (BudB-IPB>NM2ZRPB19)
Nazwa w jezyku polskim:
Nazwa w jez. angielskim:  Construction Project Management

Dane dotyczgce przedmiotu:

Jednostka oferujaca przedmiot: Wyadziat Budownictwa
Przedmiot dla jednostki: Politechnika Slgska

Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

EGZ

Jezyk wyktadowy:

polski

Strona WWW:

https://platforma.polsl.pl/rb/

Skrécony opis:

Poznanie zasad zarzadzania realizacji przedsiewzie¢ budowlanych

Opis:

WYKLAD: 6 h

Specyfika realizacji proceséw budowlanych. Technologiczno$¢ rozwigzahn budowlanych. Podstawowe struktury organizacyjne
przedsiewzie¢ i proceséw budowlanych. Projektowanie w ujecie systemowym. Rodzaje probleméw projektowych. Morfologia proceséw
projektowania. Formutowanie probleméw projektowych. Wyznaczenie zbioru rozwigzan projektowych. Problemy wyboru i oceny
rozwigzania. Elementy projektowania optymalnego. Metody planowania budowy. Zasady projektowania zaplecza i zagospodarowania
placu budowy. Kierunki rozwojowe metod projektowania.

PROJEKT: 6 h

Planowanie sieciowe realizacji rob6t budowlanych. Optymalizacja harmonograméw budowlanych. Cwiczenia projektowania
harmonogramow dostaw, zuzycia i zapasu materiatéw budowlanych.

Metody organizacji proceséw budowlanych wybranego obiektu budowlanego uwzgledniajgce sprzezenia czasowe. Dobdr wybranych
urzadzen i obiektéw budowlanych. Zaprojektowanie sktadowiska wybranych materiatéw budowlanych. Projektowanie harmonograméw
dostaw, zuzycia i zapasu materiatéw budowlanych.
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Efekty uczenia sie:

WIEDZA

(1) Zna programy komputerowe wspomagajace analize i projektowanie konstrukcji oraz przydatne do planowania przedsiewzie¢
budowlanych, z uwzglednieniem aplikacji wykorzystujgcych technologie BIM [efekt kierunkowy K2A_W12]

(2) Zna podstawy gospodarki finansowej przedsiebiorstw, zasady tworzenia procedur zarzadzania jakoscig przedsiewzie¢ budowlanych
oraz podstawy analizy efektywnosci, kosztow i czasu przedsiewzigé¢ budowlanych w warunkach ryzyka i niepewnosci [efekt kierunkowy
K2A_W13]

UMIEJETNOSCI

(3) Umie oceni¢ zagrozenia przy realizacji przedsiewzie¢ budowlanych i wdrozy¢ odpowiednie zasady bezpieczerstwa oraz opracowac
zaktadowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarzadzania jakos$cia [efekt kierunkowy K2A UO07]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu (50%) + zaliczenie wyktadu (50%)

Wymagania wstepne: brak wymagan
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1) Obecnos¢ na zajeciach (moze by¢ kontrolowana)
2) Obrona wykonanego projektu.
3) Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
Ocena koncowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie oceny uzyskanej na zajeciach projektowych. Ocena koricowa = 1,0x Ocena z
projektu
W celu przepisania ocen czastkowych student powinien zgtosi¢ sie do prowadzacego w ciggu dwdch pierwszych tygodni semestru.
Sylabus obowigzuje od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026, a jego zawarto$¢ nie podlega zmianom w trakcie trwania
semestru

Przynalezno$¢ do grup przedmiotéw w cyklach:

Opis grupy przedmiotéw Cykl pocz. Cykl kon.
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