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KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie realizacją przedsięwzięć budowlanych (BudB-IPB>NM3ZRPB19)
Nazwa w języku polskim:
Nazwa w jęz. angielskim: Construction Project Management

Dane dotyczące przedmiotu:
Jednostka oferująca przedmiot: Wydział Budownictwa
Przedmiot dla jednostki: Politechnika Śląska

Domyślny typ protokołu dla przedmiotu:
ZAL
Język wykładowy: 
polski
Strona WWW: 
https://platforma.polsl.pl/rb/
Skrócony opis:
Poznanie zasad zarządzania realizacji przedsięwzięć budowlanych 
Opis:
WYKŁADY: 8 godziny
Specyfika realizacji procesów budolwanych. Technologiczność rozwiązań budowlanych. Podstawowe struktury organizacyjne 
przedsięwzięć i procesów budowlanych. Projektrowanie w ujęcie systemowym. Rodzaje problemów projektowych. Morfologia procesów 
projektowania. Formułowanie probelmeów projektowych. Wyznaczenie zbioru rozwiązań projektowych. Problemy wyboru i oceny 
rozwiązania. Elementy projektowania optymalnego. Metody planowania budowy. Zasady projektowania zaplecza i zagospodarowania 
placu budowy. Kierunki rozwojowe metod projektowania. 
 
SEMINARIUM: 6 godzin
Planowanie sieciowe realizacji robót budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Ćwiczenia projektowania 
harmonogramów dostaw, zużycia i zapasu materiałów budowlanych. 
Metody organizacji procesów budowlanych wybranego obiektu budowlanego uwzględniające sprzęzenia czasowe. Dobór wybranych 
urządzeń i obiektów budowlanych. Zaprojektowanie składowiska wybranych materiałów budowlanych. Projektowanie harmonogramów 
dosatw, zużycia i zapasu materiałó budowlanych. 
Literatura:
[1] Jaworski Kazimierz M.: Metodologia projektowania realizacji budowy; PWN 
[2] Czapliński K., Mrozowicz J., Musiał W.: Podstawy metodologii projektowania w budownictwie; Wyd. Pol. Wrocławskiej 
[3] Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. T.2: Technologia i mechanizacja robót budowlanych; Arkady 
[4] Jaworski K.M., Lenkiewicz: Organizacja i planowanie w budownictwie. T. I: Wiadomości ogólne; Wyd. Pol. Warszawskiej 
[5] Jerzak M.: Organizacja i ekonomika wykonawstwa budowlano-montażowego; PWN 
[6] Rowiński L.: Organizacja produkcji; budowlanej; Arkady 
Efekty uczenia się:
WIEDZA:

(1) Zna programy komputerowe wspomagające analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatne do planowania przedsięwzięć 
budowlanych, z uwzględnieniem aplikacji wykorzystujących technologię BIM - [efekt kierunkowy K2A_W12]
(2) Zna podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw, zasady tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych 
oraz podstawy analizy efektywności, kosztów i czasu przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności - [efekt kierunkowy 
K2A_W13]

UMIEJĘTNOŚCI
(3) Umie ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa oraz opracować 
zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarządzania jakością - [efekt kierunkowy K2A_U07]

Metody i kryteria oceniania:
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1) aktywna i zarejestrowana na PZE obecność na zajęciach,
2) zaliczenie KOLOKWIUM obejmującego WYKŁADY,
3) wykonanie projektów z PROJEKTÓW, opracowanie i obrona sprawozdania

OCENA KOŃCOWA:
50% (kolokwium) + 50% (projekt)
Wymagania wstępne: brak wymagań
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1) Obecność na zajęciach (może być kontrolowana)
2) Obrona wykonanego projektu.
3) Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie oceny uzyskanej na zajęciach projektowych. Ocena końcowa = 1,0x Ocena z 
projektu
W celu przepisania ocen cząstkowych student powinien zgłosić się do prowadzącego w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.
Sylabus obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026, a jego zawartość nie podlega zmianom w trakcie trwania 
semestru

Przynależność do grup przedmiotów w cyklach:
Opis grupy przedmiotów Cykl pocz. Cykl kon.
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Opis grupy przedmiotów Cykl pocz. Cykl kon.

2019 Niestacjonarne II stopnia sem 3 IPB (BudB-NZ2-2019sem3IPB) 2020/2021-Z

Punkty przedmiotu w cyklach:
<bez przypisanego programu>

Typ punktów Liczba Cykl pocz. Cykl kon.
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