KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: Zarzadzanie realizacja przedsiewzie¢ budowlanych (BudB-IPB>SM2ZAREPB19)
Nazwa w jezyku polskim:
Nazwa w jez. angielskim:  Construction Project Management

Dane dotyczgce przedmiotu:

Jednostka oferujaca przedmiot: Wyadziat Budownictwa
Przedmiot dla jednostki: Politechnika Slgska

Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

EGZ

Jezyk wyktadowy:

polski

Strona WWW:

https://platforma.polsl.pl/rb/

Skrécony opis:

Poznanie zasad zarzadzania realizacji przedsiewzie¢ budowlanych
Opis:

WYKLAD: 20 godzin:

Specyfika realizacji proceséw budowlanych. Technologiczno$¢ rozwigzan budowlanych. Podstawowe struktury organizacyjne
przedsiewzie¢ i proceséw budowlanych. Projektowanie w ujecie systemowym. Rodzaje probleméw projektowych. Morfologia proceséw
projektowania. Formutowanie probleméw projektowych. Wyznaczenie zbioru rozwigzan projektowych. Problemy wyboru i oceny
rozwigzania. Elementy projektowania optymalnego. Metody planowania budowy. Zasady projektowania zaplecza i zagospodarowania
placu budowy. Kierunki rozwojowe metod projektowania.

CWICZENIA: 4 godzin:

Planowanie sieciowe realizacji rob6t budowlanych. Optymalizacja harmonograméw budowlanych. Cwiczenia projektowania
harmonogramoéw dostaw, zuzycia i zapasu materiatdw budowlanych.

PROJEKT: 16 godzin:

Metody organizacji proceséw budowlanych wybranego obiektu budowlanego uwzgledniajace sprzezenia czasowe. Dobér wybranych
urzadzen i obiektow budowlanych. Zaprojektowanie sktadowiska wybranych materiatéw budowlanych. Projektowanie harmonogramoéw
dostaw, zuzycia i zapasu materiatéw budowlanych.

Literatura:

1. Jaworski Kazimierz M.: Metodologia projektowania realizacji budowy; PWN

2. Czaplinski K., Mrozowicz J., Musiat W.: Podstawy metodologii projektowania w budownictwie; Wyd. Pol. Wroctawskiej
3. Dyzewski A.: Technologia i organizacja budowy. T.2: Technologia i mechanizacja rob6t budowlanych; Arkady

4. Jaworski K.M., Lenkiewicz: Organizacja i planowanie w budownictwie. T. |: Wiadomosci og6ine; Wyd. Pol. Warszawskiej
5. Jerzak M.: Organizacja i ekonomika wykonawstwa budowlano-montazowego; PWN

6. Rowinski L.: Organizacja produkciji budowlanej; Arkady

Efekty uczenia sie:

WIEDZA

(1) Zna programy komputerowe wspomagajace analize i projektowanie konstrukcji oraz przydatne do planowania przedsiewzie¢
budowlanych, z uwzglednieniem aplikacji wykorzystujgcych technologie BIM [efekt kierunkowy K2A_W12]

(2) Zna podstawy gospodarki finansowej przedsiebiorstw, zasady tworzenia procedur zarzadzania jakoscig przedsiewzie¢ budowlanych
oraz podstawy analizy efektywnosci, kosztéw i czasu przedsiewzie¢ budowlanych w warunkach ryzyka i niepewnosci [efekt kierunkowy
K2A_W13]

UMIEJETNOSCI

(3) Umie oceni¢ zagrozenia przy realizacji przedsiewzie¢ budowlanych i wdrozy¢ odpowiednie zasady bezpieczeristwa oraz opracowac
zaktadowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarzadzania jakos$cia [efekt kierunkowy K2A UO07]

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania wstepne: brak wymagan

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1) Obecnos$¢ na zajeciach (moze by¢ kontrolowana)

2) Obrona wykonanego projektu.

3) Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Ocena koncowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie oceny uzyskanej na zajeciach projektowych. Ocena koricowa = 1,0x Ocena z
projektu

W celu przepisania ocen czastkowych student powinien zgtosi¢ sie do prowadzacego w ciggu dwdch pierwszych tygodni semestru.
Sylabus obowigzuje od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026, a jego zawartos¢ nie podlega zmianom w trakcie trwania
sesmestru

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
1) aktywna i zarejestrowana na PZE obecnos¢ na zajeciach,
2) zaliczenie KOLOKWIUM obejmujacego WYKLADY,
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3) wykonanie projektow z PROJEKTOW, opracowanie i obrona sprawozdania

OCENA KONCOWA:
50% (kolokwium) + 50% (projekt)

Przynaleznos$é¢ do grup przedmiotéw w cyklach:
Opis grupy przedmiotéw

Cykl pocz. Cykl kon.
2019 Stacjonarne |l stopien sem 02 IPB (BudB-S2-2019-s.2IPB)

2020/2021-L

Punkty przedmiotu w cyklach:

<bez przypisanego programu>
Typ punktéw

Liczba Cykl pocz. Cykl kon.
Europejski System Transferu Punktow (ECTS)

3 2020/2021-2
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